

DODATOK Č. 2 K
ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 19.09.2024
pre realizáciu diela:

„Obnova budovy Materskej školy v Kostolnoch nad Hornádom“
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Kostolany nad Hornádom**
Sídlo: Košická ulica č. 34, 044 31 Kostolany nad Hornádom
Zastúpený: Mgr. Anton Medvec, starosta obce
IČO: 35 550 091
DIČ: 2021699295
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SEPsťav, s.r.o.**
Sídlo: Železiarská 49, 040 15 Košice – Šaca
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Sekerák
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, Vložka č. 20815/V
IČO: 43 851 321
DIČ: 2022494694
IČ DPH: SK2022494694
IBAN: ČSOB a.s., Košice, IBAN: SK287500000004018372855

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Dňa 14.08.2024 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásené verejné obstarávanie podlimitnej zákazky s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov prostredníctvom IS EVO podľa § 108 zák. č. 343/2015 Z. z. , druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: **Stavebné práce pre projekt: „Obnova budovy Materskej školy v Kostolnoch nad Hornádom“**
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.09.2024 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na diele: „Obnova budovy Materskej školy v Kostolnoch nad Hornádom“ ktoré je financované z prostriedkov Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, kód výzvy: 02I02-29-V01, Komponent 2: Obnova budov, Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov, č. Zmluvy o PPM: 127/02I02-29-V01/2024.
3. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 uvedeného zákona, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 6, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v nasledovnom znení:

1. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 z dôvodu potreby zapracovania prác navyšiac a menej prác, ktoré sa vyskytli počas realizácie aktivít projektu, resp. počas realizácie stavebného diela. Práce navyšiac a menej práce sú vyznačené v Prílohe č. 1 Rozpočet diela po zmene projektu, ktorý je prílohou tohto dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zmenu rozpočtu s ohľadom na práce navyšiac a menej práce sa pôvodné znenie čl. V ods. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 19.09.2024 v znení Dodatku č. 1:

2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu
Základ ceny pre DPH 201 513,76 EUR
DPH 46 348,16 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH 247 861,92 EUR (slovom: dvestoštyridsaťsedemtisícosemstošesťdesiatjeden eur šesťnásť centov);
DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.

v celom rozsahu nahrádza novým znením:

2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu
Základ ceny pre DPH 199 833,85 EUR
DPH 45 961,79 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH: 245 795,64 EUR (slovom: dvestoštyridsaťpäťtisíc sedemstodeväťdesiatpäť eur šesťdesiatštyri centov);
DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 19.09.2024 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov – v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.09.2024 je príloha č. 1 Rozpočet diela.

Objednávateľ

V Kostoľanoch nad Hornádom

Dňa 22.4.2025

Zhotoviteľ

V Košiciach

Dňa 22.4.2025

.....
Mgr. Anton Medvec
starosta obce Kostoľany nad Hornádom

.....
Ing. Peter Sekerák
konateľ SEPstav, s.r.o.