

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo „Rekonštrukcia prístupového chodníka Kostol'any nad Hornádom“ zo dňa 15. 06. 2021

Podľa ustanovení § 536 – 565 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Kostol'any nad Hornádom**
Sídlo: Obecný úrad Kostol'any nad Hornádom
Košícká ulica č. 34, 044 31 Kostol'any nad Hornádom
IČO: 35550091
Kontaktná osoba: Mgr. Anton Medvec - starosta obce
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
E-mail: obec@kostolany.sk
Tel.: +421 55 698 10 52
ďalej len „Objednávateľ“

2. Dodávateľ: **CESTY KOŠICE, s.r.o.**
Mlynská 28, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ladislav Erdélyi, konateľ
IČO: 46 897 992
IČ DPH: SK2023631049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK05 1111 0000 0013 5705 0005
Registrácia: OR OS Košice mesto, oddiel: Sro., vložka č. 30906/V
Tel.: +421 905 281 372
E-mail: cesty@cestykosice.sk
ďalej len „Zhotoviteľ“

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok“) za účelom úpravy ustanovenia článku č. IV a čl. XIII Zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany sa z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 dohodli na úprave čl. IV. Čas plnenia bod 2 nasledovne

Pôvodné znenie bodu 2:

2. Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

Termín ukončenia: do 1 mesiaca odo dňa začatia výstavby

sa nahrádza novým znením:

2. Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

Termín ukončenia: do 3 mesiacov odo dňa začatia výstavby

Zmluvné strany sa z dôvodu skutočnosti, že verejné obstarávanie nepodlieha odsúhlaseniu poskytovateľom regionálneho príspevku po podpise zmluvy, dohodli na úprave čl. XIII. Záverečné ustanovenia bod 1 nasledovne.

Pôvodné znenie bodu 1:

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť až po odsúhlasení verejného obstarávania poskytovateľa regionálneho príspevku a nasledujúcom dni po jej zverejnení.

sa nahrádza novým znením:

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 15.06. 2021 ostávajú v platnosti nezmenené.

Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

Za objednávateľa:
V Kostol'anoch nad Hornádom dňa 01.07. 2021

.....
Mgr. Anton Medvec,
starosta obce

Za zhotoviteľa:
V Košiciach dňa 01. 07. 2021

.....
Ladislav Erdélyi,
konateľ